



Città di Palermo

**COMUNE DI PALERMO**  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  
Il Ragioniere Generale  
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
Site internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

A tutti i Sigg. Capo Area  
Ai Sigg. Dirigenti

E p. c. Al Sig. Sindaco  
c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: ANAC- deliberazione n. 244/2024 in materia di controlli della Stazione Appaltante nella fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture

Si ritiene utile segnalare la delibera n. 244/2024, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sottolinea l'importanza di controlli **attivi** durante l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture ad opera del Rup e del direttore dell'esecuzione, detti controlli devono essere sostanziali, non meramente formali, ed attuati ex ante rispetto a potenziali segnalazioni su disfunzioni e/o ad accadimenti specifici, esprimendo una puntuale critica all'attuale sistema di vigilanza e controllo della Stazione Appaltante.

Questa la conclusione dell'Anac in esito alla richiesta inerente ad accertamenti e controlli eseguiti di una stazione appaltante al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di aggiudicazione e più in generale della fase esecutiva del contratto.

In seguito alla rilevazione di un approccio strettamente formale dei controlli in parola., l'Anac coglie l'occasione per richiamare le funzioni e i ruoli del RUP e del direttore dell'esecuzione, delle rispettive prerogative, come più specificamente riportato nell'art. 31, comma 2, lett. a) della sezione II dell'allegato II.14 del Nuovo Codice dei Contratti, in cui si sottolinea che il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato altrimenti il compito è del Rup, deve *“esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni”*, richiamando, in tal senso, anche la necessità di rispettare i tempi dell'esecuzione previsti dal capitolato speciale e fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice.



Città di Palermo

**COMUNE DI PALERMO**  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  
Il Ragioniere Generale  
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
Site internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Altresì l’Autorità ha espresso una critica severa verso l’approccio “a posteriori” utilizzato nei controlli durante l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

L’intervento per così dire a posteriori, avrebbe un ruolo, ove possibile, unicamente riparatore, non dispiegando la sua piena efficacia in termini di iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dell’esecuzione del contratto, come prescrive la norma.

Diversamente un approccio preventivo e proattivo, consistente in un compito di supervisione regolare, senza attendere la manifestazione di criticità o problemi risulta essenziale per prevenire potenziali violazioni contrattuali e assicurare la qualità delle prestazioni fornite.

Inoltre, il Rup deve predisporre «un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa»

La presente iniziativa è assunta a tutela dell’interesse dell’Ente.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile